HARMONOGRAM DZIAtAN POPRAWY DOSTEPNOSCI W STAROSTWIE POWIATOWYM
W WEGORZEWIE NA LATA 2021-2025

Element do Czas realizacji Niezbedne Osoba Koszt Uwagi
zrealizowania dziatania odpowiedzialna
Nagranie filmu Kwiecien- maj -Wyszukanie Koordynator 1845 zt wykonano
w polskim 2021r. instytucji dostepnosci
jezyku nagrywajgcej filmy
migowym w jezyku migowym;
- Przygotowanie
informacji o pracy
Starostwa
Transkrypcja W catym okresie - Przygotowanie Koordynator Podpisano
sesji Rady dziatania zapytania dostepnosci UMOWE;
Powiatu ofertowego 12,18 brutto
-Przygotowanie za kazde
umowy; rozpoczete pét | Realizacja
-Przesytanie nagran godziny na biezgco
sesji do wykonania
transkrypcji; Biuro Rady
- Umieszczanie Powiatu
nagrania z
transkrypcjg na
stronie Starostwa
Wymiana Do korica 2021 r. - Oszacowanie Wydziat 0d 55,35 zt do
oznaczen na wartosci organizacyjny 100 zt brutto
drzwiach do zamowienia na za sztuke
pomieszczen na dostawe oznaczen
wypukte brajlowskich
-Przygotowanie
zapytan ofertowych
-Realizacja i odbior
robét
Przeszkolenie Do korica 2021 r. Wyszukiwanie ofert | Wydziat 4 x50 zt
pracownikéw szkolen organizacyjny
do
komunikowania
sie z osobami
gtuchoniemymi
(4 osoby)
Instalacja petli Do korica 2022 . -Przeprowadzenie Wydziat Ok. 3500
indukcyjnej w zapytania na organizacyjny brutto

wydziale
komunikacji

dostawe i instalacje
petli

- Instalacja i odbior
-Umieszczenie na
stronie www
informacji o petli
indukcyjnej

Przygotowanie
alternatywnego
punktu obstugi

Do korica 2021r.

Adaptacja
pomieszczenia na
parterze

Wydziat
organizacyjny

Opracowanie
procedur
ewakuacja oséb
niepetnospraw
nych

Do konca 2021 .

-Przeprowadzenie
szkolenia
pracownikéw;
-Zakup sprzetu
ewakuacyjnego

Zarzadzanie
Kryzysowe

2 000 zt — 3000
zt




(Przygotowanie

zapytan
ofertowych, wybor
dostawcy);
Usuwanie Do korca 2021 . Dostosowanie Informatyk Od ok. 7000 zt
btedéw na strony do do 35 000 zt
stronie www wymogow ustawy o przy
dostepnosci catkowicie
cyfrowej zmianie strony
Dostosowanie Do korica 2021 r. Opracowanie Informatyk
wszystkich dokumentéw
dokumentéw
elektronicznych
do wymagan
ustawy o
dostepnosci
Budowa windy Dokumentacja i -Wyszukiwanie Wydziat Dokumentacja
budowa do konca | informacji o Srodowiska, budowlana ok.
2025r. mozliwosci budownictwa i 10 000 zt;
dofinansowania inwestycji Budowa windy
zewnetrznego ok. 100 000 zt
- Przygotowanie
postepowania na
przyjecie
dokumentacji
budowlanej
-Odbior
dokumentacji
Przygotowanie
przetargu na
budowe windy
-Odbidr robot
Sporzadzanie 31 marzec 2021r. Koordynator Wykonano
raportu o stanie | i 2025r. dostepnosci za 2020r.

zapewnienia
dostepnosci

Opracowata: Teresa Bryzys- koordynator ds. dostepnosci




