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Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego –Trakt Sztynorcki – przebudowa dróg 
powiatowych nr 1602N, 1738N, 1732N w powiecie węgorzewskim  
 
Informacje ogólne: 
 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy" Proj ekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 

Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie 
 nr UDA-RPWM-05.01.06-28-025/08-00 z dnia 7 maja 2009 r.,  

zmienionej aneksem nr UDA-RPWM-05.01.06-28-025/08-03 z dnia 4 marca 2010 r. 

Ciąg komunikacyjny, który dzięki realizacji projektu zostanie "udroŜniony" przebiega pomiędzy jez. 
Mamry i Dargin, stanowiąc jedyne lądowe połączenie w północnej części kompleksu Wielkich Jezior 
Mazurskich. Przedmiotem projektu jest przebudowa łącznie 15,64 km dróg powiatowych, leŜących w 
ciągu komunikacyjnym przebiegającym przez całą szerokość południowej cześci powiatu 
węgorzewskiego (gmina Węgorzewo i Pozezdrze). Projekt obejmuje przebudowę zniszczonych 
odcinków dróg powiatowych o numerach: 1602N (Lesieniec-Pozezdrze), 1738N (Pozezdrze - 
Mazuchówka), 1732N (GiŜycko-Kuty), które nie spełniają wymaganych standardów nośności. Droga nr 
1602N zostanie przebudowana o łącznej długości 12,631 km, dr. nr 1738N- 1,033 km, dr. nr 1732N- 
1,977 km. 

Powiat złoŜył I wniosek o płatność i otrzymał refundację w wysokości 318 905,89 zł z Instytucji 
Zarządzającej RPO WiM 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Powiat Węgorzewski złoŜył II wniosek o płatność, który został zweryfikowany przez Instytucję 
Zarządzającą i został uznany za poprawny. W ramach refundacji Beneficjent otrzymał kwotę 
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 
1 119 435,44 zł. 

W styczniu 2010 roku Powiat Węgorzewski złoŜył III wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej 
środkami. W ramach refundacji Beneficjent otrzymał w lutym 2010 r. kwotę dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości: 784 248,19 zł. 

W czerwcu 2010 roku Powiat Węgorzewski złoŜył IV wniosek o płatność, który został zweryfikowany 
przez Instytucję Zarządzającą i został uznany za poprawny. W ramach refundacji Beneficjent otrzymał 
kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości:  
2.131.026,94 zł. 

W roku 2009 w ramach inwestycji zakończono prace na odcinkach dróg powiatowych: II B, IV i 
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V  

II B  – granica gminy Węgorzewo (most na jez. Kirsajty) – skrzyŜowanie w „Harsz Cegielnia” (odc. od 
km ew. 12+503 do km ew. 15+233 – w odniesieniu do kilometraŜu DP Nr 1602N)  

IV  – las przed m. Pozezdrze – skrzyŜowanie z DK Nr 63 (odcinek od km ew. 21+620 do km ew. 
23+080- w odniesieniu do kilometraŜu DP Nr 1602N)  

V – skrzyŜowanie z DK Nr 63 – wiadukt (ul. Świerczewskiego, w m.. Pozezdrze, odc. od km ew. 0+000 
do km ew. 1+100 – w odniesieniu do kilometraŜu DP Nr 1738N) 

 W roku 2010 będą prowadzone i zakończone prace na odcinkach dróg powiatowych I, II A, III i 
VI  

 I – granice powiatu węgorzewski – skrzyŜowanie w Kamionek Wielki (odc. od km ew. 0+000 do km 
ew. 5+672 – w odniesieniu do kilometraŜu DP Nr 1602N) 

II A – Aleja Dębowa  -  granica gminy Węgorzewo (most na jez. Kirsajty) (odc. od km ew. 9+319  do 
km ew. 12+352 – w odniesieniu do kilometraŜu DP Nr 1602N) – z wyłączeniem obiektu mostowego 
pomiędzy jeziorami Kirsajty i Dargin  

 III – początek m. Harsz – koniec m. Harsz (odc. od km ew. 18+032 do km ew. 18+952 – w odniesieniu 
do kilometraŜu DP Nr 1602N)  

VI  – granica powiatu Węgorzewskiego – koniec m. Pieczarki (odc. od km ew. 5+378 do km ew. 7+355 
– w odniesieniu do kilometraŜu DP Nr 1732N) 

Całkowita wartość projektu: 8.651.374,88 zł 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

( środki unijne) : 5.128.599,85 zł 

strony powiązane: 

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/ 

www.ec.europa.eu/polska/index_pl.htm 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
 
w tym:  
 
www.europa.eu/institutions/inst 
Instytucje Unii Europejskiej 
 
http://www.ec.europa.eu/ 
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Strona Komisji Europejskiej 
 
www.ec.europa.eu/europedirect 
Serwis informacyjny Europe Direct 
 
www.eur-lex.europa.eu/pl 
Serwis poświęcony dostępnych aktów prawnych Unii Europejskiej 
 
www.ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm 
Portal Inforegio poświęcony informacji i promocji nt. Polityki Regionalnej 
 
Informacje o realizacji: 
 

Umowę na wykonanie zadania podpisano z firmą: Przedsiębirstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. 
Mińsk Mazowiecki.   

Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego podpisano z firmą: Nadzory Drogowe Janusz Kowalówka. 

Po przekazaniu w dniu 14.05.2009 placu budowy wykonawca przystąpił do realizacji zadania. 

Plan robót prowadzonych przy realizacji "Traktu Sztynorckiego" w dniach 

26.07 - 30.07.2010 r. wygląda w sposób następujący: 
Na wszystkich odcinkach roboty wykończeniowe i porządkowe. Przystąpienie do montaŜu oznakowania 
drogowego oraz barier ochronnych 

12.08.2010 Wpłynęło do Inwestora zgłoszenie gotowości odbioru końcowego. 

W dniach 25-26 sierpień 2010 odbył się odbiór robót z którego sporządzono protokół i listę usterek do 
usunięcia. Wykonawca zadania otrzymał termin usunięcia do dnia 15 września 2010.  

Dnia 16.09.2010 odebrano bez uwag usunięcie usterek wykazanych w protokole końcowym odbioru 
inwestycji. 

Dnia 29.09.2010 Powiat złoŜył końcowy wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej RPO WiM 
2007-2013.  


