Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr 169/2013

Zarządu Powiatu w Węgorzewie 

z dnia 10 czerwca 2013r.

PROGRAM NAPRAWCZY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W WĘGORZEWIE

(dostosowanie na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2013r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw z 26 kwietnia 2013 poz. 509)


W związku z nie spełnianiem przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie niektórych wymogów określonych w rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. rok 2012, poz. 964) określającym standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, opracowana została niniejsza aktualizacja programu naprawczego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw z 26 kwietnia 2013 poz. 509)

Zawartość programu:

1. Diagnoza sytuacji.
2. Planowane  rozwiązania.
3. Harmonogram działań dostosowujących dom do obowiązującego standard
1.   Diagnoza sytuacji
Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, zgodnie ze statutem, przeznaczony jest dla 320 osób (mężczyzn) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom działa obecnie na bazie 11 budynków, z czego 5 są to budynki mieszkalne, l - administracyjny ze zlokalizowaniem części medycznej i pralni, l - świetlica, 5 o charakterze gospodarczym (magazyny, garaże, warsztat), umiejscowionych na działkach o łącznej powierzchni 3,3164, będącej własnością powiatu węgorzewskiego.

Obecnie placówka liczy 265 mieszkańców. Znaczny spadek tej liczby wynika z tego, że od 1 stycznia 2009r, zgodnie z zapisem art. 152 ustawy o pomocy społecznej, nie mogliśmy przyjmować  mieszkańców. 
W wyniku dotychczasowej realizacji programu naprawczego zmodernizowano dwa budynki mieszkalne i wybudowano jeden. Pozwoliło to uzyskać 137 miejsc spełniających wymogi standardu.  
Łączny koszt realizacji programu naprawczego do końca roku 2012 to kwota 18.968.189 zł  w wyniku czego dostosowano dwa budynki do wymogi standardu, wybudowano jeden nowy budynek i w znacznej części zrealizowano budowę kolejnych trzech budynków:
	Lp
	Budynek 01 nowy
	Dane liczbowe

	1
	Liczba miejsc
	33

	
	Liczba pokoi 3-os
	11

	2
	Powierzchnia zabudowy 
	438, 15 m2

	3
	Pow. całkowita 
	914,26 m2

	4
	Kubatura 
	8 678,61 m3

	5
	Ilość kond. nadziemnych 
	2 + poddasze nieużytkowe

	6
	Ilość kond. podziemnych 
	0

	7
	Wysokość obiektu 
	12,38 m

	8
	Szerokość obiektu 
	15,96 m

	9
	Długość obiektu 
	27,54 m


	Lp
	Budynek nr 6
	Dane liczbowe

	1
	Liczba miejsc
	58

	
	Liczba pokoi 1-os
	2

	
	Liczba pokoi 2-os
	1

	
	Liczba pokoi 3-os
	18

	2
	Powierzchnia zabudowy 
	589,35 m2

	3
	Pow. całkowita 
	2337,50 m2

	4
	Kubatura 
	10 523,96 m3

	5
	Ilość kond. nadziemnych 
	3 + poddasze nieużytkowe

	6
	Ilość kond. podziemnych 
	1

	7
	Wysokość obiektu 
	18,12 m

	8
	Szerokość obiektu 
	15,72 m

	9
	Długość obiektu 
	58,00 m


	Lp
	Budynek nr 7
	Dane liczbowe

	1
	Liczba miejsc
	46

	
	Liczba pokoi 1-os
	1

	
	Liczba pokoi 2-os
	12

	
	Liczba pokoi 3-os
	1

	2
	Powierzchnia zabudowy 
	630,18 m2

	3
	Pow. całkowita 
	2168,17 m2

	4
	Kubatura 
	5 684,68 m3

	5
	Ilość kond. nadziemnych 
	2 + poddasze nieużytkowe

	6
	Ilość kond. podziemnych 
	1

	7
	Wysokość obiektu 
	12,79 m2

	8
	Szerokość obiektu 
	13,39 m2

	9
	Długość obiektu 
	46,13 m2


W dwóch pozostałych dwóch budynkach mieszka obecnie 128 osób. Budynki te nie spełniają wymogów standardu z następujących względów:
1. Występowanie barier architektonicznych - brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
2. Brak wind,
3. Brak systemów przyzywowo-alarmowych i alarmowo-przeciwpożarowych,
4. Pokoje mieszkalne jedno i wieloosobowe nie spełniają wymogów dostatecznej powierzchni (jednoosobowy nie mniej niż 9 m2, wieloosobowy nie mniej niż 6 m2 na osobę) pokoje przeznaczone dla osób leżących przeznaczone są dla większej liczby mieszkańców niż 4, natomiast pokoje dla osób pozostałych przeznaczone są dla większej liczby osób niż 3. 
5. liczba łazienek zapewnia nie zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby; dotyczy to także osób leżących gdzie liczba tych pomieszczeń może być mniejsza o 25 %,

Modernizacja tych budynków, zbudowanych na przełomie XIX i XX wieku, nie jest możliwa ze względów technicznych i ekonomicznych. W wyniku ich modernizacji uzyskać można niewielką liczbę miejsc, a koszt tak uzyskanego miejsca znacznie przekraczałby koszt miejsca w budynku nowobudowanym.

2.   Planowane rozwiązania
W roku 2009 opracowana została dokumentacja techniczna na drugi etap programu inwestycyjnego. Etap ten zakłada budowę czterech budynków z poddaszami użytkowymi, dla 45 mieszkańców każdy (łącznie 180 miejsc) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W roku 2010 uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto realizację części infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, drogi dojazdowe). Zakończenie tych prac nastąpiło do końca czerwca 2011r. 

Opracowany program inwestycyjny, obejmujący dokumentację techniczna wraz z pozwoleniem na budowę, przewiduje budowę czterech budynków wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, ale po dokonaniu analizy, stwierdzono, że w związku z znacznym zmniejszeniem liczby mieszkańców (obecnie 265) do zapewnienia standardu aktualnie mieszkającym osobom, wystarczy budowa trzech budynków mieszkalnych dla 45 mieszkańców każdy wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą. 
Dane ogólne aktualnie budowanych budynków
– Powierzchnia zabudowy - 456,83 m²

– Powierzchnia użytkowa - 1044,57 m²
– Kubatura całkowita - 4570,00 m3
– Wysokość budynku - 13,00 m
Projektowany budynek powtarzalny jest obiektem trzy kondygnacyjnym (z użytkowym poddaszem), niskim, niepodpiwniczonym, przekrytym dachem dwuspadowym, o spadku 30º, krytym dachówką ceramiczną.

Budynek ma zapewniać właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla domów pomocy społecznej oraz indywidualne potrzeby mieszkańca.

Obiekt ma świadczyć usługi :

- w zakresie potrzeb bytowych (miejsce zamieszkania, wyżywienie)

- opiekuńcze

- wspomagające (terapia zajęciowa)

Liczba mieszkańców w budynku wyniesie 45 osób, z czego 100% to mężczyźni.

Liczba pracowników obsługujących, pracujących na zmiany to 23 osoby, w tym 100% to kobiety.

Na parterze budynku przewidziano 5 pokoi mieszkalnych 3-osobowych z łazienkami, jadalnię z kuchnią, pomieszczenie medycznej pomocy doraźnej, dyżurkę, szatnię, węzeł cieplny.

Na pierwszym piętrze zaprojektowano 9 pokoi mieszkalnych 3 – osobowych z łazienkami, dyżurkę.

Na poddaszu przewidziano jeden pokój mieszkalny 3 – osobowy z łazienką, pokój dziennego pobytu, pomieszczenie zajęć rehabilitacyjnych, pomieszczenie personelu z łazienką, łazienkę ogólnodostępną, kuchenkę podręczną, pralnię , magazyny.

Posiłki podawane w jadalni będą przygotowywane w kuchni istniejącej na terenie DPS i dostarczane do poszczególnych budynków mieszkalnych w termosach.

Niezbędna infrastruktura związana bezpośrednio z budową budynków
Ukształtowanie terenu i chodniki wewnętrzne

Przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, cieplnej i sieci wodociągowej

Przyłącza elektroenergetyczne

Przeciwpożarowy system alarmowy - instalacja SASP

Budowa trzech budynków rozpoczęta została w roku 2012. Dokonano też zakupu wyposażenia i poniesiono wydatki na zagospodarowanie terenu. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 7.399.118,80  zł, oraz zapisano kwotę 1.500.000,- jako wydatki niewygasające do pokrycia kosztów realizacji budowy budynków w roku 2013. Zgodnie z zawartą umową koszt budowy budynków wraz z niezbędną infrastrukturą i nadzorem inwestorskim to kwota 9.636.788,74 zł z tego 2.893.646,37 zł. do wydatkowania w roku 2013r. Zakończenie budowy budynków, wyposażenie i zasiedlanie zakończy się do 31 grudnia  2013r.

W związku z realizacją inwestycji i zakończeniem działalności w dwóch budynkach dotychczas eksploatowanych, które w przyszłości nie będą wykorzystywane na potrzeby domu pomocy społecznej, zmniejszy się teren posesji. W związku z tym zmiany wymagał będzie wewnętrzny układ komunikacji. Niezbędne będzie też ogrodzenie terenu posesji oraz wykonanie prac związanych ze zmianą lokalizacji portierni oraz pomieszczeń terapii zajęciowej. 
3.   Harmonogram działań dostosowujących dom do obowiązującego standardu do zrealizowania do dnia 31 grudnia 2013r.
1. Zakończenie budowy trzech budynków mieszkalnych dla 135 osób wraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przyłączami oraz nadzorem inwestorskim.
koszt -   2 893 646,37 zgodnie z zwartymi umowami 
(w tym kwota 1.500.000,- zł  która pokryta zostanie z zapisanych środków niewygasających z roku 2012)

2. Zakup i wykonanie niezbędnego wyposażenia budynków 
koszt - 150 000,-
w tym:
· szafa wnękowa, zabudowa - 45 szt. o wartości 67.500,- zł
· kuchenki, zabudowa - 3 kpl. o wartości 6.000,-zł

· stołówki, zaplecze, zabudowa - 3 kpl o wartości 5.400,- zł

· zakup stołów do stołówek - 31 szt. o wartości 9.300,-zł

· zakup krzeseł do stołówek - 144 szt. o wartości 13.680,- zł

· zakup innych elementów wyposażenia - 48.120,-zł
3. Wykonanie niezbędnych prac zagospodarowania terenu posesji  koszt 395.000,- zł w tym:
·    modernizacja systemu dróg wewnętrznych polegająca na wymianie zniszczej kostki betonowej i krawężników na polbruk. Łączna powierzchnia to 1.800m2. Szacunkowy koszt to 100.000 zł (jest to koszt uzupełnienia podbudowy, ułożenia polbruku i krawężników). Polbruk i krawężniki zostały już zakupione w ramach dotacji.

- koszt 100.000,- zł
· 
ogrodzenie terenu posesji o łącznej długości 526 mb o wartości 254.000,-zł. Do wykonania potrzebny byłyby odcinek nowego ogrodzenia działki bud nr 2 (przy bramie wjazdowej) o długości 103 mb. Na terenie tej działki zlokalizowana jest obecnie portiernia. W przypadku wybudowania portierni przy bud. nr 3 i jej przeniesienia konieczne jest ogrodzenie terenu. Potrzebne jest też nowe ogrodzenie działki przy bud nr 1. Jeżeli budynek ten wykorzystywany będzie przez powiat to konieczne będzie oddzielenie tej działki od terenu dps. W przypadku sprzedaży budynku, można obowiązek wykonania ogrodzenia scedować na nabywcy. Zmiany wymaga też ogrodzenie od strony planowanej obwodówki o łącznej długości 316 mb. Po wybudowaniu budynków i znacznym podniesieniu terenu wokół, istniejące ogrodzenie zostanie częściowo zasypane. Konieczne jest wykonanie nowego, posadowionego o wiele wyżej niż obecne. Do wykonania jest też wymiana ogrodzenia przy bud nr 7 o długości 55 mb. - 245.000,- zł
·   zmiana lokalizacji portierni polegająca na dobudowaniu do bud nr 3 pomieszczeń w których oprócz portierni zlokalizowane zostałoby zaplecze sanitarne dla pielęgniarek. Planowana powierzchnia zabudowy to 15 m2  - 50.000,- zł
· Prace związane z zmianą lokalizacji pomieszczeń terapii zajęciowej. Po opuszczeniu bud. nr 1 terapia zajęciowa prowadzona będzie w budynku oranżerii. Obecnie są problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w okresie zimy. Budynek ten wymaga ocieplenia i przebudowy instalacji c.o.  koszt - 25.000,- zł
Łączny koszt działań potrzebnych do pełnej realizacji programu naprawczego w roku 2013 to kwota  1.963.646,37 zł  w tym kwota 1.393.646,37 zł do rozliczenia inwestycji zgodnie z zawartymi umowami.
Węgorzewo 2013-05-13
