
HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ POPRAWY DOSTEPNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM  

W WĘGORZEWIE NA LATA 2021-2025 

Element do 
zrealizowania 

Czas realizacji Niezbędne 
działania 

Osoba 
odpowiedzialna 

Koszt  Uwagi  

Nagranie filmu 
w polskim 
języku 
migowym 

Kwiecień- maj 
2021 r. 

-Wyszukanie 
instytucji 
nagrywającej filmy 
w języku migowym; 
- Przygotowanie 
informacji o pracy 
Starostwa 

Koordynator 
dostępności 

1845 zł wykonano 

Transkrypcja 
sesji Rady 
Powiatu 

W całym okresie 
działania  

- Przygotowanie 
zapytania 
ofertowego 
-Przygotowanie 
umowy; 
-Przesyłanie nagrań 
sesji do wykonania 
transkrypcji; 
- Umieszczanie 
nagrania z 
transkrypcją na 
stronie Starostwa 

Koordynator 
dostępności 
 
 
 
 
 
Biuro Rady 
Powiatu 

 
 
12,18 brutto 
za każde 
rozpoczęte pół 
godziny 

Podpisano 
umowę; 
 
 
Realizacja 
na  bieżąco 

Wymiana 
oznaczeń na 
drzwiach do 
pomieszczeń na 
wypukłe 

Do końca 2021 r. - Oszacowanie 
wartości 
zamówienia na 
dostawę oznaczeń 
brajlowskich 
-Przygotowanie 
zapytań ofertowych 
-Realizacja i odbiór 
robót 

Wydział 
organizacyjny 

Od 55,35 zł do 
100 zł brutto 
za sztukę 

Wykonanie 
przełożono 
na rok 2022 

Przeszkolenie 
pracowników 
do 
komunikowania 
się z osobami 
głuchoniemymi 
( 4 osoby) 

Do końca 2021 r. Wyszukiwanie ofert 
szkoleń 

Wydział 
organizacyjny 

4 x 50 zł Przeszkolon
o 4 
pracownikó
w. 
Certyfikaty. 

Instalacja pętli 
indukcyjnej w 
wydziale 
komunikacji 

Do końca 2022 r. -Przeprowadzenie 
zapytania na 
dostawę i instalację 
pętli 
- Instalacja i odbiór 
-Umieszczenie na 
stronie www 
informacji o pętli 
indukcyjnej 

Wydział 
organizacyjny 

Ok. 3500 
brutto 

 

Przygotowanie 
alternatywnego 
punktu obsługi  

Do końca  2021 r. Adaptacja 
pomieszczenia na 
parterze 

Wydział 
organizacyjny 

  

Opracowanie 
procedur 
ewakuacja osób 
niepełnospraw
nych 

Do końca 2021 r. -Przeprowadzenie 
szkolenia 
pracowników; 
-Zakup sprzętu 
ewakuacyjnego 

Zarzadzanie 
Kryzysowe 

2 000 zł – 3000 
zł 

 



(Przygotowanie 
zapytań 
ofertowych, wybór 
dostawcy); 
 

Usuwanie 
błędów na 
stronie www 

Do końca 2021 r. Dostosowanie 
strony do 
wymogów ustawy o 
dostępności 
cyfrowej 

Informatyk Od  ok. 7000 zł 
do 35 000 zł 
przy 
całkowicie 
zmianie strony 

 

Dostosowanie 
wszystkich 
dokumentów 
elektronicznych 
do wymagań 
ustawy o 
dostępności 

Do końca 2021 r. Opracowanie 
dokumentów 

Informatyk   

Budowa windy Dokumentacja i 
budowa do końca 
2025 r. 

-Wyszukiwanie 
informacji o 
możliwości 
dofinansowania 
zewnętrznego  
 - Przygotowanie 
postepowania na 
przyjęcie 
dokumentacji 
budowlanej 
-Odbiór 
dokumentacji 
Przygotowanie 
przetargu na 
budowę windy 
-Odbiór robót 

Wydział 
środowiska, 
budownictwa i 
inwestycji 

Dokumentacja 
budowlana ok. 
10 000 zł; 
Budowa windy 
ok. 250 000 zł 

 

Sporządzanie 
raportu o stanie 
zapewnienia 
dostępności 

31 marzec 2021 r. 
i 2025 r. 

 Koordynator 
dostępności 

 Wykonano 
za 2020 r. 

Węgorzewo, 24.02.2022 r. Aktualizacja 

Opracowała: Teresa Bryżys- koordynator ds. dostępności 


