
 

 

 

Załącznik nr II do SIWZ 

 

UMOWA  

Nr WŚBI.7011.14.2015 

 

zawarta w Węgorzewie, dnia………………..pomiędzy: Powiatem W ęgorzewskim  w imieniu 

którego działa Zarząd Powiatu w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B,  REGON 

519634591; NIP 845-186-20-15, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym”  którego 

reprezentantami są: 

1. Halina Faj – Starosta  

2. Krzysztof Kołaszewski– Wicestarosta 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty Sakowskiej 

 

a  firmą:…………………………………………………………..., REGON………………………; 

NIP…………………………., - zwaną w dalszej części Umowy Wykonawc ą, którego reprezentują: 

1………………………………………………………………………………………………………  

2……………………………………………………………………………………………………… 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych– 

(DZ. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. po. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232) w 

ramach inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1750 N na odcinku K alskie Nowiny 

- Stręgiel” została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1  

Przedmiot umowy 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych którego 

zakres obejmuje:   

a) odnowa nawierzchni polegająca na wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki 

mineralno-asfaltowej i ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, (droga powiatowa nr 

1750 N dł. 5000 mb, średnia szerokość 5,00mb). Zaprojektowano konstrukcję 

nawierzchni typową według warunków technicznych dróg i ich usytuowania o 

następującym przekroju konstrukcyjnym: 

• 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 70/100 
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• wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową w ilości 

średniej 100 kg/ m2  

b) pobocza 

• ścięcie zawyżonego pobocza przy drodze powiatowej nr 1750 N - około 6754m2 

• wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0,75 m o grubości gr. 10 cm - 

około 6754 m2  

c) zjazdy 

• z kruszywa gr. 10 cm (612,00 m2) 

• bitumiczne (361,00 m2) 

• z kostki betonowej grubość 8 cm ( 102,10 m2) 

d) zatoki autobusowe (2 szt. – w miejscowościach Matyski i Stręgiel) 

• budowa zatoki autobusowej szer. 2,60 m z kostki betonowej gr. 8 cm – długość 

zatrzymania 22,00 m, od drogi powiatowej ograniczona krawężnikiem 

betonowym obniżonym. 

• budowa chodnika przy zatoce autobusowej (perony przeznaczone dla 

wysiadających oraz oczekujących) szer. 1,50 m z kostki betonowej gr. 6 cm 

e) chodniki 

• budowa chodnika wykorzystywanego jako dojścia do zatoki autobusowej szer. 

1,50 m  z kostki betonowej gr. 6 cm. w msc. Matyski – (48,00 mb) 

• budowa chodnika o dł. 497 mb, szer. 1,20 m wraz ze zjazdami do posesji 

przez całą msc. Stręgiel (prawa strona jadąc w stronę msc. Gębałka) 

f) elementy bezpieczeństwa 

• wykonanie oznakowania poziomego w postaci 1 przejścia dla pieszych P-10 w 

okolicy zatoki autobusowej w msc. Matyski 

• wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych znakami pionowymi D-6 w 

ilości 2 sztuk 

• wymiana starego i nieczytelnego oznakowania pionowego – 27 sztuk, 

• montaż bariery energochłonnej – 2 sztuki po 65 mb 

 

3. Inwestycja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „NARODOWY 

PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój 
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§ 2  

                                                                Termin realizacji 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od 

dnia podpisania umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy kopię zgłoszenia robót budowlanych 

wraz z dokumentacją techniczna i dziennikiem budowy prowadzonym na użytek i do wiadomości 

Zamawiającego, w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż w dniu 

przekazania terenu budowy. 

3. Rozpoczęcia robót musi nastąpić niezwłocznie od dnia przekazania terenu budowy. 

4. Termin zakończenia robót: do dnia 31.08.2015 r.  Jest to jednocześnie ostateczny termin 

zgłoszenia gotowości do odbioru robót.  

§ 3 

Podwykonawstwo  

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptacje projektu 

umowy przez Zamawiającego, 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 
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6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptacje umowy przez 

Zamawiającego. 

 7.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadku uchylenia sie od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  

b)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 

do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów 

wykonania robót budowlanych (protokoły odbioru) oraz  faktur VAT. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

§ 4 

Sposób realizacji robót budowlanych 
 

1 Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 

zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową będącą załącznikiem nr I do SIWZ oraz 

harmonogramem rzeczowo – terminowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym 
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Zamawiającemu.  Nadto roboty winne być realizowane z należytą starannością, z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji, celem osiągnięcia najlepszej jakości w końcowym 

rezultacie.  

2. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy i 

udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o zakończeniu kolejnych etapów 

robót, wynikających z  harmonogramu rzeczowo – terminowego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Jeśli Wykonawca nie dopełni tych powinności będzie 

zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a 

następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego, zaś w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.  

5. Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą podlegały osobnym odbiorom przez 

Zamawiającego, z tym, że odbiór tych robót nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu 

przez wykonawcę, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Z odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzona notatka służbowa. 

6. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody oraz energii w okresie realizacji robót, a także 

koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie 

budowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na 

terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na własny koszt. 

8. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną oraz wykona dokumentację powykonawczą 

nowo powstałych elementów drogi ( zatoki autobusowe z chodnikami) w 3 egz. papierowych i w 1 

egz. elektronicznym, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac (inwentaryzacja 

powykonawcza), zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek 

dokumentacji geodezyjnej. 

9. Wykonawca jest zobowiązany opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas 

trwania robót, zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.  

10. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, 

zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

 

 



 6 

§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót ustala się w formie ryczałtu – zgodnie z 

złożoną ofertą przetargową na kwotę brutto: ……………………………zł 

(słownie:……………………………………………………………..) 

tj. netto:……………………………………..zł 

(słownie:………………………………………….………………….) 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 

mowa w § 1 niniejszej umowy, tj. koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak 

również koszt wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, 

zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia 

gruntu, ewentualnego pompowania wody, pełnej obsługi geodezyjnej, wykonania projektu 

organizacji ruchu, wykonania wszystkich niezbędnych prac, bez których nie można należcie 

wykonać przedmiotu niniejszego zamówienia.  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.  

4. Rozliczanie robót nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną po bezusterkowym odebraniu robót. 

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego bez uwag Zamawiającego. 

5. Faktura zostanie uregulowana w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

faktury. Fakturę należy wystawić na Starostwo Powiatowe w Węgorzewie ul. 3-go Maja 17 B, 11-

600 Węgorzewo, NIP: 845-17-99-340. 

6. Faktura będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu określonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

§ 6 

Odbiór robót  

 

1. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia w umownym terminie, nastąpi odbiór końcowy. Strony 

ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia objętego niniejszą umową. Zamawiający nie przewiduje częściowego odbioru robót. 

2. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Proces czynności odbioru 

końcowego (rozpoczęcie i zakończenie odbioru) zamknie się w terminie 14 dni, licząc od daty 

zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru. Wraz z zgłoszeniem gotowości do odbioru, 

wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu zamówienia,  w szczególności dziennik budowy, świadectwa jakości, 

certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty. 
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3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 

zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru. 

4. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 

zgłoszenia gotowości odbioru, wykonawca: 

a) nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy, 

b) ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego 

komisję.  

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół 

z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania 

zapłaty należnego wynagrodzenia. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

Zamawiający odmówi odbioru z winy wykonawcy. 

     6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1. nadające się do usunięcia -  Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru 

w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole, 

2. nienadające się do usunięcia - Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem 

b) zażądać powtórnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowując 

prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na 

zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy, jeżeli wady uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) odstąpić od umowy z winy wykonawcy. 

 7. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 

przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 

niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

§ 7 

            Gwarancja jako ści 
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1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot niniejszej umowy na okres  ……….  

miesi ęcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy w 

terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, w 

innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę 

zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia 

usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

a)   O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 

pisemnej   lub   faxem   na   numer ............................................................................. , 

wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. 

b) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i 

Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w 

ust. 3 pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym - wiążącym dla 

Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 

c) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie 

mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie 

gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

§ 8 

Nadzór  

 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana/ Pani 

:…………………………………... 

telefon:…………………………………. 
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2. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę kierownika budowy w następujących 

przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

3. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia ww. funkcji musi 

spełniać wymagania określone w SIWZ dla pełnienia danej funkcji.  

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy jeżeli uzna, że nie 

wykonuje ona należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie wskazanym we wniosku 

Zamawiającego z zachowaniem wymogu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej umowy, a jedynie zgłoszenia 

Zamawiającemu  w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu 

rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

b) za zwłokę Wykonawcy w przekazaniu do odbioru końcowego określonego w umowie 

przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 

5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 2 ust. 

4 niniejszej umowy, 

c) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 20 dni w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień przerwy w wykonaniu robót, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczonej po upływie ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad,   

e) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 % wartości łącznego wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,  
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f) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2 % wartości 

łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,   

g) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany  w wysokości 2 % wartości łącznego wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,   

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty-w wysokości 2 % 

wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania ponad kary umowne. 

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminu odbioru końcowego, kary umowne będą liczone od 

nowego terminu. 

4. Stwierdzona konieczność zastosowania wobec wykonawcy kary umownej zostanie 

sporządzona na piśmie w formie protokołu, potwierdzonego przez Zamawiającego.  

5.Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace. 

6. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęciu terenu budowy ponosi całkowitą i wyłączną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim będące skutkiem 

prowadzenia robót przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem 

prowadzenia robót przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy  

1. W razie zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – w 

tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy; 

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. : 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc. 

3. Zamawiający z przyczyn wymienionych § 10 ust.2 umowy  może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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4. Zamawiający może także odstąpić od umowy jeśli w  trakcie realizacji umowy cofnięto 

Zamawiającemu dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – w tym przypadku, 

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego 

6.  Odstąpienie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu 

na dzień odstąpienia; 

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

wykonawca nie odpowiada; 

d) wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy; 

c) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 umowy.  

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej, 

za termin wniesienia zabezpieczenia przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego 

zamawiającego. 
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3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

a) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni 

po upływie terminu rękojmi. 

4. Jeśli Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

§ 12 

Postanowienia ko ńcowe  

1. Istotne zmiany niniejszej umowy możliwe są jedynie w przypadkach określonych  w 

Rozdziale 23 SIWZ  

2.  Zmian umowy wymaga  zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

3.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, nie może 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych , prawa budowlanego 

5. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy  

i Zamawiającego. 

 

             ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                WYKONAWCA 

 

 


